



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

Prioritatea P02: „Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)“

Obiectiv specific ESO4.1.: „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Cod apel: PEO/440/PEO_P2/OP4/ESO4.1/PEO_A47

Cod proiect: 337375

Titlu proiect: 4FUTURE - TINERI PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ȘTADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI
4FUTURE - TINERI PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR
Cod proiect: 337375

- Luna 1 SEPTEMBRIE 2025 -

Luna SEPTEMBRIE 2025 a marcat demararea oficială a proiectului. Pe parcursul primei luni de implementare, atât la nivelul solicitantului cât și al partenerului au fost realizate următoarele activități:

- a fost constituită echipa de management și implementare a proiectului, prin încheierea contractelor individuale de muncă (CIM) și elaborarea fișelor de post corespunzătoare fiecărui membru;
- au fost organizate două întâlniri de lucru: una dedicată tematicii dezvoltării durabile și una axată pe identificarea și aplicarea modalităților concrete de economisire a resurselor utilizate în derularea activităților proiectului;
- membrii echipei au fost informați cu privire la obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii proiectului, precum și la atribuțiile și responsabilitățile specifice fiecărui rol;
- a fost creat și lansat website-ul oficial al proiectului:
<https://proiect4future.ro>
- au fost elaborate următoarele metodologii de lucru:
 - **Metodologia de implementare a activității A1** - *Informare, conștientizare, identificare și înscriere grup țintă;*
 - **Metodologia de implementare a activității A2** - *Consilierea profesională a grupului țintă;*





- Metodologia de implementare a activității A3 - *Furnizarea serviciilor de formare profesională pentru angajați;*

În luna septembrie 2025, s-a realizat **identificarea și înscrierea în grupul țintă a 18 persoane eligibile**, care au beneficiat ulterior de **Servicii specializate de informare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii** și au fost introduse în operațiune conform metodologiei proiectului.

Această etapă inițială a contribuit la asigurarea cadrului organizatoric și operațional necesar pentru derularea eficientă a activităților viitoare.